

Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

Nazwa podmiotu: Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu

Data opracowania/przyjęcia planu: **30.09.2021 r.**

Diagnoza

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
Audyty architektoniczny	TAK	Zalecenia do wdrożenia: Budynek Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu <ol style="list-style-type: none">1. Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem.2. Zainstalowanie w pomieszczeniu na parterze pętli indukcyjnej.3. Oznaczenie szklanych drzwi wejściowych.4. Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby ze szczególnymi potrzebami.5. Likwidacja progu w drzwiach wejściowych.6. Zainstalowanie planu rozmieszczenia pomieszczeń w budynku co najmniej w sposób wizualny i głosowy lub dotykowy.

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
		<p>7. Wyróżnić kolorem i fakturą początek i koniec biegu pochylni.</p> <p>8. Wykonać kontrastowe oznaczenie schodów przy wejściu do Budynku.</p> <p>Budynek Stadionu Miejskiego w Tłuszczu</p> <p>1. Wymiana drzwi wejściowych</p> <p>2. Dostosowanie łazienki do osoby ze szczególnymi potrzebami.</p> <p>3. Zainstalowanie planu rozmieszczenia pomieszczeń w budynku co najmniej w sposób wizualny.</p> <p>4. Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem.</p> <p>5. Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby ze szczególnymi potrzebami.</p> <p>6. Wyróżnić kolorem i fakturą początek i koniec biegu pochylni.</p> <p>7. Wykonać kontrastowe oznaczenie schodów przy wejściu do Budynku.</p> <p>Budynek Kompleksu Sportowego ORLIK w Tłuszczu</p> <p>1. Zainstalowanie barierki na rampie dla wózków inwalidzkich.</p> <p>2. Dostosowanie łazienki do osoby ze szczególnymi potrzebami.</p> <p>3. Zainstalowanie planu rozmieszczenia pomieszczeń w budynku co najmniej w sposób wizualny.</p>

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
		<p>4. Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem.</p> <p>5. Wyróżnić kolorem i fakturą początek i koniec biegu pochylni.</p> <p>6. Wykonać kontrastowe oznaczenie schodów przy wejściu do budynku.</p>
Audyty cyfrowe	TAK	<p>Zalecenia do wdrożenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG. 2. Usunięcie błędów na stronie cktluszcz.pl
Audyty informacyjno-komunikacyjny	TAK	<p>Zalecenia do wdrożenia:</p> <p>Budynek Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instalacja pętli indukcyjnej w pomieszczeniu LCK na parterze budynku.
Audyty procedur - regulamin organizacyjny, regulamin zatrudnienia, standardy obsługi, regulamin oceny ryzyka zawodowego, zamówienia publiczne, usługi zlecane itd.	NIE	<p>Zalecenia do wdrożenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przeprowadzenie audytu procedur i przeprowadzenie konsultacji jego wyników.

Harmonogram

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
Podanie do publicznej wiadomości danych wyznaczonych koordynatorów do spraw dostępności architektonicznej i komunikacyjnej oraz do spraw dostępności cyfrowej.	Do końca 2021 roku	<ul style="list-style-type: none">Zamieszczenie informacji na stronie internetowej cktluszcz.pl	Informatyk	Usługa zrealizowana przez informatyka.
Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej.	Realizacja w całym okresie działania	Realizacja w całym okresie działania	Koordynatorzy ds. dostępności	Usługa realizowana przez koordynatorów ds. dostępności.
Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej.	Szkolenie pracowników do końca czerwca 2022. Opracowanie dokumentów do	<ul style="list-style-type: none">Szkolenie pracowników.Opracowanie dokumentów.	Osoby do przeszkolenia: Łukasz Kaska i Małgorzata Wdziekońska	Koszt szkolenia około 600 zł.

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
	końca czerwca 2022.			
Usunięcie błędów na stronie www.	Do końca 2021 roku	<ul style="list-style-type: none"> • Usunięcie błędów przez firmę informatyka 	Informatyk	Nie dotyczy.
Monitoring przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego. Przygotowanie wzoru formularza udzielania dostępu alternatywnego jak załącznik do Zarządzenia Dyrektora.	Realizacja w całym okresie działania	<ul style="list-style-type: none"> • Prowadzenie wykazu dotyczącego przypadków konieczności zapewnienia dostępu alternatywnego w CKSiR. 	Koordinatorzy ds. dostępności	Nie dotyczy.
Instalacja pętli indukcyjnej w wyznaczonym pomieszczeniu do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.	Do końca 2023 roku	<ul style="list-style-type: none"> • Pozyskanie dotacji zewnętrznych na instalację pętli. • Przeprowadzenie zapytania na dostawę i instalację pętli. • Instalacja i odbiór. • Umieszczenie na stronie www informacji o pętli. 	Kierownik administracyjny	Nie dotyczy.

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
Przeprowadzenie audytu procedur i przeprowadzenie konsultacji jego wyników.	Do końca 2022 roku	<ul style="list-style-type: none"> • Realizacja audytu i odbiór raportu. • Przeprowadzenie konsultacji wyników badania ze wszystkimi działami urzędu przy udziale NGO z obszaru dostępności. • Wprowadzenie do planu zaleceń raportu z uwzględnieniem konsultacji. 	Realizacja audytu, organizacja konsultacji, aktualizacja planu – koordynatorzy	Usługa realizowana przez koordynatorów ds. dostępności.
Wyróżnić kolorem i fakturą początek i koniec biegu pochylni dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tuszczu, Stadionu Miejskiego w Tuszczu i Kompleksu Sportowego Orlik w Tuszczu.	Do końca 2023 roku	<ul style="list-style-type: none"> • - Wycena - Umieszczenie w Budżecie na lata 2022 - 2023 lub wykonanie w roku bieżącym. 	Kierownik administracyjny	Nie dotyczy.
Wykonać kontrastowe oznaczenie schodów przy wejściu do Centrum	Do końca 2023 roku	Wycena - Umieszczenie w Budżecie na na lata 2022-	Kierownik administracyjny	Nie dotyczy.

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, Stadionu Miejskiego w Tłuszczu i Kompleksu Sportowego Orlik w Tłuszczu.		2023 lub wykonanie w roku bieżącym.		
Usunięcie z korytarzy zbędnych przeszkód ograniczających ich szerokość i utrudniających poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami.	Do końca 2022 roku	Przeprowadzanie przeglądu - wykonanie	Pracownicy gospodarczy	Nie dotyczy.
Oznaczenie szklanych drzwi wejściowych do budynku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.	Do końca 2022 roku	Przeprowadzanie przeglądu - wykonanie	Pracownicy gospodarczy	Nie dotyczy.
Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby ze szczególnymi potrzebami przy Centrum Kultury,	Do końca 2023 roku	Uwzględnienie w projekcie nowego parkingu.	Dyrektor	Finansowanie z dotacji zewnętrznej.

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.				
Zainstalowanie planu rozmieszczenia pomieszczeń w budynku co najmniej w sposób wizualny i głosowy lub dotykowy dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, Stadionu Miejskiego w Tłuszczu i Kompleksu Sportowego Orlik w Tłuszczu.	Do końca 2023 roku	Wycena - Umieszczenie w projekcie modernizacji budynku	Dyrektor	Nie dotyczy.
Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem dla Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, Stadionu Miejskiego w Tłuszczu i	Do końca 2023 roku	Wycena - Umieszczenie w Budżecie na rok 2022-2023 lub wykonanie w roku bieżącym.	Kierownik administracyjny Pracownik gospodarczy	Nie dotyczy.

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
Kompleksu Sportowego Orlik w Tuszczu.				
Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osoby ze szczególnymi potrzebami przy Stadionie Miejskim w Tuszczu	Do marca 2025 roku	Budżet gminy.	Gmina Tuszcz	Nie dotyczy.
Wymiana drzwi wejściowych do budynku Stadionu Miejskiego w Tuszczu.	Do marca 2025 roku	Budżet gminy.	Gmina Tuszcz	Nie dotyczy.
Dostosowanie łazienki do osoby ze szczególnymi potrzebami.	Do marca 2025 roku	Budżet gminy.	Gmina Tuszcz	Nie dotyczy.
Zainstalowanie barierki na rampie dla wózków inwalidzkich przy budynku kompleksu sportowego Orlik.	Do marca 2025 roku	Wycena - Umieszczenie w Budżecie na rok 2022 - 2025 lub wykonanie w roku bieżącym.	Kierownik administracyjny	Nie dotyczy.

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
Określenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.	Od 2021 do 2025 roku	- Rozeznanie sytuacji oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych: 1) Fundusz Dostępności; Fundusze Unijne; Dotacje celowe z budżetu Państwa;	Koordynatorzy ds. dostępności	Nie dotyczy.